

Dalux

Guide

System för produktion, här hittar du; dokument- och ärendehantering, kontrollprogram, olika ronder och BIM-modell

Försättsida

[Dalux BOX](#)

[Dalux Field](#)

[Dalux Platser](#)


Dalux Box

Filhantering

Dalux Box

Filhantering

- 1. Klicka på Box
- 2. Klicka på Filer.
- 3. Välj relevant delprojekt



Dalux Box


Delprojekt, i varje delprojekt finns en mapp per entreprenör

1. Här ser vi ett exempel på hur de ser ut; Mekanisk rening på entreprenören Elva

2-3. De undermappar som finns under entreprenörerna, Planering, ekonomi, kvalitet etc

4. Här ser vi överlämning och RH, Denna mapp är det som kommer lämnas över i respektive delprojekt,

5. Här har vi Bygghandlingar och modell för varje delprojekt som knyter in i Dalux field, (Se presentation om dalux field).



Dalux Box (Mappbehörighet)

Mappstruktur

Nivå 1: Uppdelning per hus

- ▼ Filer
 - 🔍 Alla filer
 - ▼ Filer
 - > 1. Övergripande
 - > 2. Mekanisk Rening
 - > 3. Biologisk Rening
 - > 4. Polersteg
 - > 5. Slamhantering
 - > 6. Pumpstation Bomhus
 - > 7. Skyddsrum
 - > 8. Höglödesrening
 - > 9. Lab och Personalbyggnad
 - > 10. Service och Verkstad
 - > 11. Ställverk, Trafo och Reservkraft
 - > 12. Utloppsledning

Nivå 2: Varje disciplin har sin egen mapp

- ▼ 4. Polersteg
 - > 1.ByggDialog
 - > 2.CG Solution
 - > 3.Gävle rörteam
 - > 4.Milen ventilation
 - > 5.SP-gruppen
 - > 6.Elva
 - > 7.Kanonaden
 - > 8.Överlämning och RH
 - > 9. Tillstånd och myndigheter
 - > 10.Bygghandlingar

Nivå 3: Uppladdningsmappar för berörd disciplin

- ▼ 6.Elva
 - > 1. Planering
 - > 2. Ekonomi
 - > 3. Möten
 - > 4. Kvalitet
 - > 5. Miljö
 - > 6. Arbetsmiljö
 - > 7. Dokumentation
 - > 8. Besiktning

Nivå 4: Specifika mappar för exempelvis uppladdning av DOU

- ▼ 7. Dokumentation
 - > Dagbok
 - > DoU
 - > Foton
 - > Projektinformation

Mappbehörighet

Grupp	Huvudmapp	Byggmapp	Elvas - Mapp	Elvas - Undermappar
Byggdialog				
Elva				
Andra UE:n				
Beställare				
Projektörer				

Dalux Box

- Mötes funktionen

1. Klicka på Box
2. Klicka på Möten
3. Välj relevant mötesserie

4. Här kan vi skapa nya mötesserier i Dalux, **OBS!** Prata gärna med oss på ByggDialog innan du skapar en ny serie, Då Dalux valt att låsa protokoll som är skapade för att ingen ska kunna gå in och ändra i efterhand. Detta betyder att en mötesserie som är skapad av misstag eller felstavad inte går att justera hur som helst.

5. Här kan vi Exportera mötesprotokoll

The screenshot displays the Dalux Box web application interface. The left sidebar contains navigation options: DALUX, Dashboard, Platser, Field, and Box. The 'Box' option is highlighted with a red circle and a blue arrow labeled '1.'. The 'Möten' (Meetings) option is highlighted with a blue arrow labeled '2.'. A list of meeting series is shown, including 'Byggmöte Rivning och förberedande ...', 'Ekonomimöte', and 'NRG KSMA Månadsvis Produktionsa...'. A blue arrow labeled '3.' points to one of these series. The main content area shows a list of meetings under the heading 'Alla möten'. At the top of this area, there are buttons for '+ Skapa' (Create), 'Öppna' (Open), 'Radera' (Delete), 'Skriv ut' (Print), and 'Exportera' (Export). A blue arrow labeled '4.' points to the '+ Skapa' button, and a blue arrow labeled '5.' points to the 'Exportera' button.

Nummer	Ämne	Dat...	Start
Byggmöte Rivning och förberedande arbe...			
4	Byggmöte Rivning och förberedande arbeten	3 jul 2025	10:30
3	Byggmöte Rivning och förberedande arbeten	5 jun 2025	10:30
2	Byggmöte Rivning och förberedande arbeten	24 apr 2025	10:30
1	Byggmöte Rivning och förberedande arbeten	3 apr 2025	10:30
Ekonomimöte (3)			
3	Ekonomimöte	11 jul 2025	11:00
2	Ekonomimöte	19 jun 2025	08:15
1	Ekonomimöte	19 jun 2025	12:30
Ekonomimöte 250527 (1)			
1	Ekonomimöte 250527	19 jun 2025	12:30
NRG KSMA Månadsvis Produktionsavstä...			
1	NRG KSMA Månadsvis Produktionsavstämning	25 jun 2025	14:30
2	NRG KSMA Månadsvis Produktionsavstämning		14:30
Produktions & Tidplanemöte (2)			
2	Produktions & Tidplanemöte	2 apr 2025	10:00
1	Produktions & Tidplanemöte	5 feb 2025	10:00
Slutmöte Rivning (1)			
1	Slutmöte Rivning	5 maj 2025	10:00
Startmöte PreZero Avfall (1)			
1	Startmöte PreZero Avfall	19 maj 2025	13:00

Dalux Field

Ärenden, kontrollplaner, checklistor och möten


Dalux Field & Platser

Ärenden, kontrollplaner, checklistor och möten

- 1.Klicka på Field,
- Det man får upp då är följande:

- Uppgifter
- Kontrollplaner
- Checklistor
- Dagbok
- Möten
- Arbetsmiljö

*Se beskrivning för respektive del
på efterföljande bilder.*



Uppgifter

- Uppgifter används i projektet för ärenden, t.ex produktionsfrågor mellan discipliner, arbetsuppgifter eller för riskobservationer. Används också för att skicka besiktningspunkter.

NRG Gävle

DALUX

Dashboard

Platser

Field

Box

Hem

Uppgifter

Alla uppgifter

Inbox

Pågående

Stängda

Utkast

Kontrollplaner

Checklistor

Dagbok

Möten

Arbetsmiljö

6

95

6

11

78

+ Skapa

Visa

Skriv ut

Godkänn

Klarmarkera

Tilldela

Mer

Alla uppgifter


Sök

Lägg till filter

Nr.	Typ	Ändringsdatum	Skapades	Entreprenad
ROS72	Riskobservation (Skyddsron	27 aug 2025, 11:19	26 aug 2025, 09:52	Mark
ROS71	Riskobservation (Skyddsron	26 aug 2025, 09:40	26 aug 2025, 09:40	ByggDialog
ROS70	Riskobservation (Skyddsron	26 aug 2025, 09:27	26 aug 2025, 09:27	Mark
ROS69	Riskobservation (Skyddsron	26 aug 2025, 09:21	26 aug 2025, 09:21	ByggDialog
ROS68	Riskobservation (Skyddsron	26 aug 2025, 09:19	26 aug 2025, 09:19	ByggDialog
ROS67	Riskobservation (Skyddsron	26 aug 2025, 09:16	26 aug 2025, 09:16	ByggDialog
ROS66	Riskobservation (Skyddsron	26 aug 2025, 09:13	26 aug 2025, 09:13	ByggDialog
M.A17	Miljöanmärkning	26 aug 2025, 08:26	1 jul 2025, 12:37	Mark
ROS63	Riskobservation (Skyddsron	26 aug 2025, 08:15	12 aug 2025, 09:20	ByggDialog

Kontrollplaner


- Kontrollplaner, används för egenkontroller. Uppdelning per Entreprenör i projektet och delprojekt och entreprenör, se t.ex Stomme Mekanisk rening.
- "Matriser för kontrollplan" visar översikten över alla egenkontroller på respektive delprojektet.



Kontrollplaner			
Namn	Entreprenad	Arbetsflöde	Registreringar
VS Mekanisk Rening	VS	VS Mekanisk Rening	
VS Biologisk Rening	VS	VS Biologisk Rening	
Vent Mekanisk Rening	Ventilation	Vent Mekanisk Rening	
Vent Biologisk Rening	Ventilation	Vent Biologisk Rening	
Stomme Mekanisk Rening	Stomme	Stomme Mekanisk Rening	
Stomme Biologisk Rening	Stomme	Stomme Biologisk Rening	
Process Mekanisk Rening	Process	Process Mekanisk Rening	
Process Biologisk Rening	Process	Process Biologisk Rening	
Kravlista Kanonaden	Kontrollprogram	Kravlista Kanonaden	
Kravlista Hyrmaskiner	Kontrollprogram	Kravlista Hyrmaskiner	
Kontrollprogram Förberedande arbeten	Mark	Kontrollprogram Förberedande arbeten	245
Kontrollplan Tillsyn/Krav	Kontrollprogram	Kontrollplan Tillsyn/Krav	4
Kontrollplan Markarbeten Reningsverket Gävle	Kontrollprogram	Kontrollplan Markarbeten Reningsverket Gävle	
El Mekanisk Rening	EL	El Mekanisk Rening	
El Biologisk Rening	EL	El Biologisk Rening	
Bygg Mekanisk Rening Kontrollprogram	ByggDialog	Bygg Mekanisk Rening Kontrollprogram	
Bygg Biologisk Rening Kontrollprogram	ByggDialog	Bygg Biologisk Rening Kontrollprogram	

Checklistor

- Checklistor används för att göra inskrivningar, olika typer av ronder och arbetsberedningar. Funktionen används när man behöver ett protokoll eller en kontroll av något, som inte klassas som en egenkontroll.



The screenshot shows the ByggDialog application interface. The sidebar on the left contains navigation options: DALUX, Dashboard, Platser, Field (highlighted with a red circle and the number 5), and Box. The main content area displays a list of checklist categories and their counts:

- Utkast
- > Kontrollplaner
- ✓ Checklistor
 - 🔍 Alla checklistor 137/150
 - ✓ ByggDialog 7/10
 - Arbetsberedningar & Riskbe...
 - Arbetsberedning & Riskb...
 - Riskbedömning och arbet...
 - Brandrond
 - Brandrond
 - Egenkontroller
 - Fuktrond
 - Fuktrond
 - Heta arbeten
 - Heta Arbeten
 - Logistik
 - Mottagningskontroll Byg...
 - Miljörond 7/10
 - Miljörond 7/10
 - EL
 - Inskrivning 72/73
 - Mark 43/48
 - Arbetsberedningar 11/14
 - Arbetsberedning ... 11/13
 - Arbetsberedning sch... 0/1
 - Bilder

The 'Field' option in the sidebar is highlighted with a red circle and the number 5. The 'Ventilation' checklist is selected in the main area, showing a search bar, a '+ Lägg till filter' button, and a table with columns: Nr., Ändrad av, and Ändringsdat.

Dagbok

- Dagboksfunktionen används av entreprenörerna för att skriva kort om vilka arbetsmoment som sker och hur många maskiner och yrkesarbetare de har inne etc.

Dashboard

Platser

Field

Box

Inställningar

Hem

Uppgifter

Alla uppgifter

Inbox

Pågående

Stängda

Utkast

Kontrollplaner

Checklistor

Dagbok

Dashboard

Arbetskraft

Arbetsmoment

Anmärkning

Övrigt

Väder

Möten

Arbetsmiljö

Ny post

Skriv ut

Exportera

Kopiera post

<

Augusti 2025

>

I dag

	SÖN	MÅN	TIS	ONS	TOR	FRE	LÖR	SÖN	MÅN	TIS	ONS	TOR
Entreprenad	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Brinkab												
ByggDialog		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Mark		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

6 aug 2025

>

Mark

Godkänd

Arbetskraft

Företag:

Kanonaden

Antal arbetare:

25

Arbetsmoment

Maskin: CAT D6T Moment: ...

Maskin: Volvo EC220 Mome...

Maskin: Volvo EC300 Mome...

Hjälparbeten byggdialo: M...

Maskin: Ljungby L11 Mome...

Anmärkning

Anmärkning

Avvikelser, Störningar, Hind...

Övrigt

Inget

Väder

Observation

Temperatur (°C)

07:00

14.4

12:00

18.3

Möten

Här kan vi skapa nya mötesserier i Dalux, **OBS!** Prata gärna med oss på ByggDialog innan du skapar en ny serie, Då Dalux valt att låsa protokoll som är skapade för att ingen ska kunna gå in och ändra i efterhand. Detta betyder att en mötesserie som är skapad av misstag eller felstavad inte går att justera hur som helst. Se t.ex Ekonomimöte 250527 till höger

Hem

Uppgifter 5

Alla uppgifter 95

Inbox 5

Pågående 11

Stängda 79

Utkast

Kontrollplaner

Checklistor

Dagbok

Möten

Alla möten

Mötespunkter

Mina mötespunkter

Försenade mötespunkter

Byggmöte Fas 2

Byggmöte Rivning och förbered...

Ekonomimöte

Ekonomimöte 250527

NRG KSMA Månadsvis Produkti...

Produktions & Tidplanemöte

Slutmöte Rivning

Startmöte

Skapa

Öppna

Radera

Skriv ut

Exportera

Alla möten

Sök

Gruppera efter: Ämne

Lägg till filter

Nummer	Ämne	Datu...	Starttid	Sluttid	Plats
Byggmöte Fas 2 (1)					
1	Byggmöte Fas 2	21 aug 2025	09:15	11:00	Gävle
Byggmöte Rivning och förberedande arbe...					
4	Byggmöte Rivning och förberedande arbeten	3 jul 2025	10:30	12:00	Gävle
3	Byggmöte Rivning och förberedande arbeten	5 jun 2025	10:30	12:00	Gävle
2	Byggmöte Rivning och förberedande arbeten	24 apr 2025	10:30	12:00	Gävle
1	Byggmöte Rivning och förberedande arbeten	3 apr 2025	10:30	12:00	Gävle
Ekonomimöte (4)					
4	Ekonomimöte	21 aug 2025	08:00	09:15	Teams/Platskontor
3	Ekonomimöte	11 jul 2025	11:00	11:45	Teams
2	Ekonomimöte	19 jun 2025	08:15	09:00	
1	Ekonomimöte	19 jun 2025	12:30	13:15	
Ekonomimöte 250527 (1)					
1	Ekonomimöte 250527	19 jun 2025	12:30	13:45	
NRG KSMA Månadsvis Produktionsavstä...					
2	NRG KSMA Månadsvis Produktionsavstämning	26 aug 2025	14:30	16:00	
1	NRG KSMA Månadsvis Produktionsavstämning	25 jun 2025	14:30	16:00	
Produktions & Tidplanemöte (2)					
2	Produktions & Tidplanemöte	2 apr 2025	10:00	12:00	NRG

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö funktionen i Dalux

Används för att dokumentera skyddsronder och riskobservationer, innehåller nedanstående delar:

1. Skyddsrondsprotokoll
2. Rapporterade punkter från skyddsronderna.
3. Riskobservationer.

Statistik syns i graferna till höger.

DALUX

Hem

Uppgifter 5

- Alla uppgifter 95
- Inbox 5
- Pågående 11
- Stängda 79
- Utkast

Kontrollplaner


- Checklistor
- Dagbok
- Möten

Arbetsmiljö

Dashboard


- 1. Skyddsronder 15/19
- 2. Säkerhetsrapporter
- 3. Säkerhetsfrågor 72
- God rutin
- Riskobservationer 5

Öppna säkerhetsfrågor efter allvarsgrad 10



Visa alla >

Säkerhetsfrågor efter kategori



Visa alla >

Dalux Platser


3D-modellhantering

Dalux Platser

3D-modellhantering i produktion


- Klicka på Platser får du upp de olika delprojekten.

Här kan du då välja att gå in i t.ex Mekanisk rening genom att klicka på den.



Dalux Platser

Här ser vi nu den sammanslagna 3D-modellen samt de ritningarna som är utmappade på olika våningsplan.



Dalux Platser

Tryck på ett våningsplan för att se ritningarna per disciplin, exemplet i bild visar Konstruktion.

När vi har ritningen öppen, så kan vi trycka ut oss på den och då får vi upp Ny + och öppna 3D.

Detta används för att markera på egenkontroller samt för att kunna titta på ritningen men även se byggnaden i 3D samtidigt för att få en bättre bild.

